



Paris Sud
aménagement

Créateurs de territoires urbains

MASSY EUROPE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AME
25 SEPTEMBRE 2024



LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN 2024 OU EN COURS DE RÉALISATION




TRAVAUX EN COURS - LA REQUALIFICATION DE L'AVENUE DE L'EUROPE EN BOULEVARD URBAIN

4

DE OCTOBRE 2024 À FIN JUIN 2025

PRINCIPAUX IMPACTS SUR LA CIRCULATION (MISES EN SENS UNIQUE ET RUES BARRÉES)



Les objectifs :


- Ralentir la circulation sur l'avenue pour faciliter les liens entre les quartiers
- Améliorer le confort et la sécurité des piétons et cyclistes
- Rendre accessible le parc de la Tuilerie
- Planter largement des arbres et arbustes pour améliorer le cadre de vie



3

DE JANVIER 2025 À FIN FÉVRIER 2025

PRINCIPAUX IMPACTS SUR LA CIRCULATION (MISES EN SENS UNIQUE ET RUES BARRÉES)





TRAVAUX RÉALISÉS – SÉCURISATION DE L'ENTRÉE DE L'ÉCOLE RUE RENÉ CASSIN



- Marquage au sol pour la sécurisation de l'entrée de l'école sur la rue René Cassin

-> Travaux réalisés en septembre 2024, sauf les potelets





- Installation d'un food-truck sur la route de la Bonde

-> Installation effective en août 2024

- Sécurisation du carrefour de la route de la Bonde/rue Marcel Paul

-> Travaux réalisés en août 2024 – Mise en place d'un cédez-le passage





- Prolongement des cheminements doux en cœur d'îlot (Point P – ITRON)
- Création d'une pelouse avec une table de pique-nique

-> Travaux réalisés au 1^{er} trimestre 2024





- Problématique de stationnement sauvage aux abords des sorties véhicules devant Urban Valley 2 et SEGRO sur l'avenue du Maréchal Juin
- Poursuite de la bande plantée et mise en place de gabions pour empêcher le stationnement sauvage sur trottoirs, création de 2 places de stationnement

-> Travaux réalisés en septembre 2024


-> Poursuites des réflexions avec le département de l'Essonne sur la réalisation d'une bande de stationnement sur l'avenue du Maréchal Juin






TRAVAUX RÉALISÉS – PROMOTION DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

Zoom sur les itinéraires : *
Massy Palaiseau – ZAE Massy Europe



Zoom sur les itinéraires : *
Massy Palaiseau – ZAE Massy Europe




Carte des vélos en libre-service sur Massy Europe

- Création d'un kit pratique pour aller travailler en vélos à Massy identifiant les différents itinéraires cyclables
- Mise en place de stations Lime à la gare Massy Europe et dans le parc d'activités -> prévu pour octobre, novembre 2024
- 6 arceaux vélos posés à la gare Massy Europe
- Abri-vélo sécurisés à la gare à étudier





TRAVAUX PRÉVUS FIN 2024 – PLANTATIONS COMPLÉMENTAIRES



- Plantations d'arbres complémentaires dans les noues existantes
- Reprise de la bande végétale devant l'entreprise Villatte


-> Travaux prévus pour Hiver 2024/2025






Création d'un accès pour Leroy Merlin sur le boulevard Eugénie Eboué-Tell

-> Travaux prévus pour Octobre 2024





- Réflexion à mener sur les carrefours route de la Bonde/boulevard Eboué-Tell
- **Dysfonctionnement régulier des feux, rapidement endommagés par les camions**
- > **Etudier la possibilité de supprimer les feux aux carrefours et de réaliser des carrefours avec panneaux STOP**





ENTRETIEN ET PROPRETÉ



- Signature d'une convention entre la ville de Massy et les sociétés MEL et Yprema pour l'entretien des voiries empruntées par leurs camions
- Nettoyage des voies et des espaces vert empruntés par les camions, réalisés par la société MEL au printemps 2024
- **Installation d'un lave-roues par la société MEL**






- Intervention au coup par coup
- Les agents de la ville se rendent plusieurs fois par jour chez ENORIS pour vider les camions de collectes et signalent si besoins d'intervention en tout genre, dépôts sauvage ou intervention balayeuse.
- Fréquence du nettoyage sur voiries à minima une fois par mois
- Plateforme de signalements de la ville de Massy :
<https://www.ville-massy.fr/demarches/signalement/>
Remplir le formulaire soit en créant un compte soit en mode Hors Compte



LES PROJETS EN RÉFLEXION SUR LES PROCHAINES ANNÉES



- Poursuite de l'étude urbaine sur le secteur commercial avec un périmètre de réflexion qui s'étend sur la zone d'activités de la Bonde
- Rachat de Cora par Carrefour, qui va permettre d'enclencher la dynamique des échanges
- Projet de revalorisation du parc de la Tuileries en cours -> finalisation à l'été 2025



Gare de Tram-Train T12 Massy Europe



Parking du centre commercial -X% - secteur commercial




Bassin à proximité du parc de la Tuileries



○ Etude de circulation en cours

- Finalisation de l'étude en octobre/novembre 2024
- Objectif d'identification des parcours des poids-lourd sur Massy Europe


- Les taux de poids lourds sur la RN188 sont assez modérés.
- Les taux les plus importants sont constatés sur la voie d'accès à la gare routière bus de Massy Atlantis.
- On note également un taux assez important sur la RD120, qui se répartit sur les voies dans le centre de Massy.



Résultat des comptages automatiques, campagne menée du mercredi 13 mars au mardi 19 mars 2024



- Raccordement de la rue du Buisson aux Fraises à l'avenue de Lattre de Tassigny
- ➔ Etudes de faisabilité réalisées et partagées avec le département de l'Essonne
- ➔ Finalisation des données sur l'étude de circulation pour avancer sur l'étude
- ➔ Poursuites des études au 4eme trimestre 2024
- ➔ Travaux prévus en 2025





ETUDES EN COURS - CRÉATION DU CHEMIN DES BŒUFS

○ Elargissement et requalification du chemin des bœufs -> voie de détournement des poids-lourds

→ Echanges avec la ville de Champlan à approfondir

→ Pas de visibilité sur le calendrier



Emprise du projet de requalification sur Massy et Champlan